

АО «КОНЕ Лифтс»  
Филиал в г. Владивосток



ООО СЗ «Ар.Сей»  
Генеральному директору  
Г-ну Арушаняну С. С.

Кас. Выполнения работ в рамках  
Договора №6032V0202 от 22.01.2020г.

29 января 2021 г.

Уважаемый Сейран Сергеевич,

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и не хваткой персонала по этой причине обращаюсь к вам с просьбой о возможности переноса даты сдачи лифтов на 12.02.2021 года. Если готовность наступит ранее, мы дополнительно сообщим.

Прошу прощения за доставленные неудобства. Надеемся на взаимопонимание.

С уважением,

В.А. Шаповалов  
Директор филиала  
АО «КОНЕ Лифтс»

