

**Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств
по договорам участия в долевом строительстве**

Многоквартирный жилой дом №2
(вид объекта недвижимости)

по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, в районе ул. Нахимова
(Строительный адрес: Приморский край, г. Уссурийск, в районе ул. Нахимова)

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта		
		2 квартал 2018	3 квартал 2018	4 квартал 2018
1.	Подготовительные, геодезические работы (%):			
	- по плану	100	-	-
	- фактически	100	-	-
2.	Земляные работы (%):			
	- по плану	100	-	-
	- фактически	100	-	-
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):			
	- по плану	50	100	-
	- фактически	50		
4.	Работы при возведении конструкций подземной части (%):			
	- по плану	-	100	-
	- фактически	-		
5.	Работы при возведении конструкций надземной части (%):			
	- по плану	-	10	20
	- фактически	-		
6.	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно- технического обеспечения (%):			
	- по плану	-	-	-
	- фактически	-		
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно- технического обеспечения (%):			
	- по плану	-	-	-
	- фактически	-		
8.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства (%):			
	- по плану	-	-	-
	- фактически	-		
9.	Общестроительная готовность(%):			
	- по плану	5	10	15
	- фактически	5		
10.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата - дд.мм.гггг):			
	- по плану	-	-	Октябрь 2020 г.
	- фактически	-		

11	Получение заключения о соответствии (дата - дд.мм.гггг):			
	- по плану	-	-	Ноябрь 2020 г.
	- фактически			
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата - дд.мм.гггг):			
	- предусмотренный договорами	-	-	30.12. 2020 г.
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-
	- предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче	-	-	-

И.о. генерального директора
(должность руководителя)


(подпись)

В.А.Сираченко
(Ф. И. О.)

